#### คู่มือบัญชีต้นทุน Qcost

QUICK DESIGN

จุดมุ่งหมายในการทำโปรแกรมขึ้นมา เพื่อใช้ทำบัญชีงานก่อสร้างแบบง่ายๆ และสามารถ ควบคุมต้นทุนของงานแต่ละรายการที่ได้สนอราคาไว้

เมื่อจบโครงการจะดูรายละเอียดแต่ละรายการว่าที่เสนอราคาไว้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร

เมื่อเสนอโครงการใหม่จะได้กำหนดราคาแต่ละรายการให้ใกล้เคียงที่ทำงานจริง หรือมีบาง รายการที่ควรใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ตรงกับงานก่อสร้างจริง

สามารถตรวจสอบปริมาณวัสดุที่สั่งเข้าไปใช้ในหน่วยงาน ว่ามีการสูญหาย หรือเสียหายได้

หลักการทำงาน

- 1.ควบคุมรายรับรายจ่ายโดยใช้เงินที่อยู่ในบัญชีธนาคาร
- 2.เมื่อมีรายรับให้เก็บเข้าในบัญชีธนาคารทั้งหมด (บัญชีละ 1 โครงการ)
- 3.รายจ่ายออกจากธนาคาร มี 2 วีธี คือจ่ายโดยเช็ค หรือจ่ายโดยเบิกจากบัญชี(ATM)
- 4.รายรับ รายจ่าย = เงินที่เหลือในบัญชีธนาคาร
- 5.ห้ามน้ำเงินในบัญชีไปใช้ในโครงการอื่น
- ถ้าเงินในบัญชีไม่พอใช้จ่าย ต้องทำเป็นการยืมเงินเข้ามา
- 6.สรุปเมื่อจบโครงการ เงินในธนาคารที่เหลือคือกำไร
- 7.แบบฟอร์ม Excel ที่เสนอราคา ห้ามเปลี่ยนแปลงรายการทั้งหมด (ใช้เป็นแบบมาตราฐานทำงาน) หลังจากตกลงทำสัญญาแล้วไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงราคา นอกจากมีงานเพิ่มเติม

(จะใช้วิธีเพิ่มรายการ หรือเพิ่มปริมาณงานในรายการเดิมก็ได้)

8.รายจ่ายจะลงบัญชีเมื่อ มีการจ่ายเงินจริง รวมรายจ่ายภาษีต่างๆ คิดเป็นรายจ่ายทั้งหมด (ถ้าต้องการกรอกรายการที่ซื้อแบบเครดิตด้วยก็ได้ จะกรอกรายการเมื่อของส่งเข้าหน่วยงาน)
9.เปลี่ยนรายการเครดิตเป็นรายจ่ายได้

<u>VDO</u>

UMCIVIL-COM

QuickDesign

QUICK DESIGN

### ขั้นตอนการใช้โปรแกรม

คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows7 หรือ Windows XP โปรแกรมที่ใช้ Excel2003 หรือ Excel2007 โปรแกรมที่ใช้ Access2003 หรือ Access2007 (การใช้งานต้องปรับ Security ก่อนดูท้ายคู่มือ)

#### เริ่มการทำงาน

#### 1.สร้าง Folder ใหม่แล้ว Copy ACC.xls และ ACC.mdb เก็บไว้ใน Folder

(ตั้งชื่อตาม ชื่องาน เก็บไว้ที่ไหนก็ได้)

Name 🔶		Date modified	Туре	Size	
Bangbuathong		19/8/2554 14:10	File folder		
)) banglen	สราง Folder	11/8/2554 18:20	File folder		
鷆 Suanplu		12/9/2554 5:53	File folder		
ACC		21/7/2554 8:22	Microsoft Office Acc	564 KB	
ACC 🔤		21/7/2554 16:55	Microsoft Excel Wor	244 KB	
🔊 Help		12/9/2554 6:02	Microsoft Excel Wor	718 KB	



หมายเหตุ ควรตั้งชื่อ Folder เป็นภาษาอังกฤษ (แต่ตั้งภาษาไทยได้)

Englanatic SLUB



#### เปิด File ACC.xls

	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	К	L	М	N
1	Acce	ราย	เจ่าย	รายรับ		- L	Ipdate	ą		✓ Close	Save		
1	Acce	เรร ราย	เจ่าย	รายรับ		- L	Ipdate	ę		✓ Close	Save		
2	เจ้าของ	เจ้าของ :			โครงการ			เสนอราคา :					
3	ลถานที่ตั้ง:				hjloiolk				ประมาณราคา :				
5							ราคาต	อหน่วย	ราคา	รวม	รวมเงิน	หมายเหตุ	
6	ลำดับ	5	ายการ			หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ	ค่าแรง	วัสดุ	ค่าแรง		
7		หมวดที่ 1 งานเต๋	รียมงาน										
8		ข้อกำหนดทั่วไป											
9		ประกั <mark>น</mark> ภัย				รายการ	-				-	-	
10		ค่าซื้อแบบ				รายการ	-			-	-	-	
11		ขอไฟฟ้าชั่วคราว				รายการ	-			ал. С	9	2	
12		ขอประปาชั่วคราว				รายการ	-			-	-	-	
13		ขอติดตั้งโทรศัพท์ ซึ่ง	เโท <mark>ร</mark> ศัทพ์			<mark>รายการ</mark>	-			-	-	-	
14		ค่าขออนุญาตและเขีย	านแบบ										
15		ค่าเขียนแบบ				รายการ	-			-	-	-	
16		ค่าเข็นต์แบบวิศวกร				รายการ	-			-	-	2	
17		ค่าเข็นต์แบบสถาปนิก		รายการ	-			-	-	-			
18		ค่าธรรมเนียมขออนุญาต		รายการ	-			-	-	-			
19		Show Drawing				รายการ	-			-	-	-	

1.ถ้ามีงานที่ได้เสนอราคาไว้แล้ว และมีรายละเอียดการประมาณ

กรอกรายการประมาณราคา ตามรายการที่เสนอราคาเจ้าโครงการไว้

VDO

- (ช่องรายการห้ามใส่ชื่อรายการซ้ำกัน)
- 2.เสนอราคางานใหม่ ตอนทำรายการเสนอราคาใช้แบบฟอร์มเสนอราคาของ ACC.xls มาเป็นฟอร์ม

โดยการเพิ่ม-ลดรายการ ด้วยคำสั่งของ Ecxel (Insert ,Delete)

3.ถ้าใช้โปรแกรม QuickDesign หรือถอดแบบจาก โปรแกรม TakeOff สามารถ Copy รายการ

ประมาณราคา มาใส่ในแบบฟอร์ม ACC.xls ได้เลย

74		หมวดที่	8 <	ทนอื่นๆ			
75							
76							
77			ę	รวมเงิน			
78	จบรายกา	18					
79							

หมายเหตุ บรรทัดสุดท้ายต้องมีคำว่า "จบรายการ" ห้ามลบออก ถ้าลบออก ต้องกรอกเข้าไปใหม่ ชื่อโครงการห้ามเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้ 

	В	C D E F	G	Н	I.	J	к	L	М	Ν
1		รายจ่าย รายรับ เลือก	✓ Update		ସ	-	Close Save	e		
5					ราคาต	iอหน่วย	ราคา	รวม	รวมเงิน	หมายเหตุ
6	ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ	ค่าแรง	วัสดุ	ค่าแรง		
7		หมวดที่ 1 งานเตรียมงาน								
8		ข้อกำหนดทั่วไป		ห้ามเพิ่ม-ลด						
9		ขอไฟฟีฟาชั่วคราว	รายการ	1.00	12,000.00		12,000.00	-	12,000.00	
10		ขอประปาชั่วคราว	รายการ	1.00	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	
11		ค่าขออนุญาตและเขียนแบบ				NAME AND ADDRESS ADDRES				
12		ค่าเชียนแบบ 🖉	id	v	e⁄	0 e⁄	a	-	5,000.00	
13		ค่าเซ็นต์แบบวิศวกร ที่ไว้ไ	าเปลยนะ	าหยนขอความหลงจากทาบเบช				-	5,000.00	
14		ค่าเซ็นต์แบบสถาปนิก	รายการ	1.00	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	
15		สิ่งก่อสร้างชั่วคราวและสำนักงาน								
16		บ้านพักคนงานก่อสร้าง	รายการ	1.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	35,000.00	
17		สำนักงานสนาม	รายการ	1.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	13,000.00	
18		ค่าใช้จ่ายรายเดือน								
19		ค่าไฟฟ้า	เดือน	6.00	1,500.00		9,000.00	-	9,000.00	
20		ค่าประปา	เดือน	6.00	1,000.00		6,000.00	-	6,000.00	
21		รวมเงิน					78,000.00	20,000.00	98,000.00	
22		หมวดที่ 2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
23	1	เสาเข็ม I22*16.00 ม.	ต้น	10.00	4,200.00	1,500.00	42,000.00	15,000.00	57,000.00	
24	2	ลีนคอนกรีต	ลบ.ม.	2.00	1,500.00	400.00	3,000.00	800.00	3,800.00	
25	3	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	25.00	1,850.00	400.00	46,250.00	10,000.00	56,250.00	

ตัวอย่างฟอร์มประมาณราคาที่กรอกแล้ว

เมื่อกรอกรายการครบ ให้ Save file โดยห้ามเปลี่ยนชื่อ File

ช่องรายการ เมื่อทำบัญชีแล้ว ห้ามเปลี่ยนข้อความ

ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงได้

	Δ	В	С	D	E	F	G	Н	I.	J	K		
1			รายจ่าย	รายรับ	เลือก	•	Update		ପ	-	Close	Save	

บรรทัดที่ 1 ห้ามลบออกเป็นคำสั่งที่ใช้ทำงานของโปรแกรม

#### รายจ่าย

QUICK DESIGN

รวบรวมใบเสร็จ รายจ่ายในแต่ละวันเก็บไว้ ถ้าไม่มีใบเสร็จ ให้เขียนขึ้มมาเอง แล้วนำมากรอกรายจ่าย (มีแบบฟอร์มสำหรับเขียน รายจ่ายอยู่ใน File PO.xls)

TUMCIVIL-COM

VDO

VDO

เลขประจำตัวผู้เสีย	มภาษีอากร 3 01147797 7			<ul> <li>ເອກສ</li> </ul>	ารออกเป็นชุด
รมักลูกค้า Code มามลูกค้า Name Address มนายเหตุ Remark	10 1 พารากอน คอนสตรักชั่น จำกัด ช.6 ม.2 ฉ.กาญขนาภิมทก ต.บางภูเรียง การวอ จ.นนทบุรี	วันที่ Dote เครากับ Order พนักราร Salesm กำหนอร Tem ความกำห	06/( กำกับ IV5 งาาย งาา No. ถ่าระเงิน 30 หมา 06/ ate	09/54 4090061 Ju 10/54	
รหัสสินค้า Product Code	รายการเหล็กเส้น	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit	ส่วนลด Discount	จ้ำนวนเงิน Amount
01 SR0610	เหล็กเส้นกลม 6 มม. x 10 ม. SR24	50 atu	59.00		2,950.00
01 SR0910	เหล็กเส้นกลม 9 มม. x 10 ม. SR24	100 เส้น	127.75		12,775.00
06 0503.2	นปีบเหลี่ชม 2" x 2" x 3.2 มน.	60 เส้น	840.00		50,400.00
96 0502.3	นป็นเหลี่ยน 2" x 2" x 2.3 บบ.	90 เส้น	620.00	8	55,800.00
94 U150756	เหล็กรางน้ำ 150 x 75 x 6.5 x 10 x 6 ม.	3 แข้น	3,300.00		9,900.00
09 L050505.0	เหล็กจาก 50 x 50 x 5.0 นม.	7 เส้น	660.00	125.14	4,620.00
	รายการเหล็กโครงหลังคา				
	ตัวคารา ผิด ตก ยกเว้น E. & Q.E.	เวาง	ີນີລ		
นนี่นแลาแลามหนึ่	นาเลพันสี่ร้อยสี่สิบส้านาทอ้าน		รวมเรี Sub To	iu tal	127,518.69
<ol> <li>ผู้ชื่อได้รับสินค้าตามราย</li> <li>กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่</li> <li>หากขำระด้วยเชืด ต้องใ</li> <li>หากขำระด้วยเชืด ต้องใ</li> </ol>	เการข้างบนนี้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ดกเป็นของผู้ชื่อ จามกว่าผู้ชื่อจะได้ชำระเงินครบถ้วน เข้าสู่ดีได้รับการขึ้นเงินจากุธนาคารก่อน "ชิ่งกลังคือและเงินซี่สื่อเมษิส		ภาษีมูลค่ V.A.T	าเพิ่ม . 7.00%	8,926,31
. หากสิ้นค้ามีปัญหากรุณ ผู้รับของ/Rec	รูร เอกสารแรงและการอาสารก กิตต์อภายใน 3 วัน มีจะนั้นจะไม่รับมิตรอบใดๆทั้งสั้น seiver ผู้รับเงิน/Collector		Net T	ภาษีมู	เลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

### ขั้นตอนลงบัญชีรายจ่าย

ดูจากใบเสร็จ มีรายการเหล็กเส้น RB6 ,RB9 ,เหล็กทำโครงหลังคา

ในใบเสร็จจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มรวมไว้ด้วย ให้ลงบัญชีโดยเอาภาษีรวมเข้าในรายการ

รายการเหล็กเส้น RB6 จะเป็นเงิน 2,950\*1.07 = 3,156.50 บาท

รายการเหล็กเส้น RB9 จะเป็นเงิน 12,775\*1.07 = 13,669.25 บาท

รายการเหล็กโครงหลังคา จะเป็นเงิน 120,720\*1.07 = 129,170.40 บาท

#### QUICK DESIGN 2.กด "รายจ่าย" В F G Н เลือก -9 รายรับ รายจ่าย Update 1 คอนกรีตโครงสร้ 25 3 ลบ.ม. 25.00 1.เลือกช่อง 26 4 RB6 520.00 กก. 27 5 RB9 650.00 5.เลือกช่อง กก.

รายจ่าย		วันที (วันที่ทำ	×
โครงการ	บ้านสวนหลู	วันที่ 12 กันยายน 2554	
PO P	1 🛛 🖓 เงินสดย่อย	ธนาคาร	
บัณชี	PO มีเลข PO ขึ้มมาให้นำเลข I	PO ไปเขียนไว้บน ใบเสร็จ (ห้าม	<mark>เ</mark> ป็นเงิน
RB6	เหล็กเส้น RB6	50 เส้น	3156.50
หมาย	<b>3</b> .กร	อก	
🗌 เครดิเ	ଜ Close Add	รวมเงิน	

#### การกรอกรายการแรก เหล็ก RB6

รายจ่าย						×
<b>โครงการ</b> บ้านสวนหลู		วันที	12 กันยาย	าน 2554		
<b>PO</b> P1	🔿 เงินสดย่อย	🖲 ธนาคาร	8.เลือก		-	
<b>บัณชี</b> 6.เลือกช่อง	RB9 ใน Excel i	กด "บัญชี" จะ	มีรายการ		หน่วย	เป็นเงิน
RB6	เหล็กเส้น RB6			50	เส้น	3156.50
RB9	เหล็กเส้น RB9			100	เส้น	13669.25
หมายเหตุ	7	7.กรอก				
🗆 เครดิต 🛛 🖸	ose Add	4.กด "A	.dd"	รวม	ເຈົ້ນ	
9.กด "Close"		เพิ่มอีก	1 บรรทัด			

การกรอกรายการที่ 2 เหล็ก RB9

แบบฟอร์มรายจ่ายให้กรอกรายละเอียด

รายการโครงหลังคาจะทำเหมือนรายการเหล็ก RB9

นำเลข PO เขียนไว้บนหัวใบเสร็จ



UMCIVILCOM

natic suu

เมื่อกด Close โปรแกรมจะเก็บข้อมูลบัญชีไว้ใน ACC.mdb (Acess)

เอกสารใบเสร็จให้เก็บไว้ในแฟ้มประจำโครงการ เก็บตรวจดูภายหลัง



### สำหรับใบเสร็จเงินสดย่อย ที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

QUICK DESIGN



รายจ่าย				×
โครงการ บ้านสวนหลู	วันที่ 12 กันยา	ยน 2554		
PO P2				
บัณชี	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน
ไม้แบบ	ใม้ยูคา	30	ต้น	750
ค่าดำเนินการ	เบ็ดเตล็ด	1.00	รายการ	240
หมายเหตุ				
🗌 เครดิต 🛛 C	lose Add	ຽວມ	ເຈີນ	990.00

ถ้าต้องการดูเงินรวม กดที่ "รวมเงิน"

เลือกจ่ายโดย "เงินสดย่อย"

เมื่อกด Close โปรแกรมจะเก็บข้อมูลบัญชีไว้ใน ACC.mdb (Acess)

QUICH		SIGN	and the second	9 <b>-</b>	eng	fanat	
เงินสดย่อย จะใ	ช้วิธีเบิกเงินส	ดย่อยออกจากบั	ญชีธนาคารม	าเก็บไว้		2	<u>VDO</u>
การลงบัญชีเงิเ	แสดย่อย					2	<u>VDO</u>
D E เลือก	F 1.กเ	ด "เลือก" เลือก "เ 	บิกเงินสด	J	K Close Sav	L /e	
รายรับ เลือก		Update	ତ୍ୱ	-	Close Sav	/e	
	เบิกเงินสดย่อย	โครงการ			เสนอราคา :	1	
เล	คาแรงรายวน ด่าดำเนินการ	บ้านสวนพลู			ประมาณราคา : เ	นายยุทธนา	
<u> </u>			ราคาต่อหเ	<b>่</b> วย	ราค	ารวม	
รายการ	รายจ่าย		~	.	~	×	
งานเตรียมงาน	โครงการ ป	้านสวนพลู	วันที	12 กันยายน 2	554		
11	PO P5	C เงินสดย่อย	🖲 ธนาคาร				
1513	บัณชี	รา	ยการ	จ่าน	เวน หน่วย	เป็นเงิน	
งคราว	เบิกเงินสดย่อย	เบิกเงินสดย่อ	ยจากธนาคาร		1.00 รายการ		
าและเขียนแบบ	หมายเห	a [					
1	🗌 เครดิต	Close A	dd 2.กร	อกจำนว	นเงินที่เบิก	กด	
เวิศวกร		รายการ 1.00	5,000.00		5,000.00	-	

ถ้าไม่มีเอกสารเบิกก็ไม่ต้องทำได้ หรือจะเขียนขึ้นมาเองก็ได้

### การลงบัญชีเงินค่าแรงรายวัน

		หมวดที่ 9			1							
		ค่าแรงรายวัน	l			รายการ	1.00				-	รวมค่าแรงรายวัน
					มวดที่ 9 เลื	ลือกค่	าแรงรา	เยวัน กด	จ "รายจ่	าย"		
			รวมเงิน	h							-	
จปรา	ยกา	18							รวมเงิน		1,907,200.00	
									ดำเนินการ		190,720.00	
									รวมทั้งหมด		2,097,920.00	

ควรแนบรายละเอียดการจ่ายเงินแต่ละคนด้วย

ค่าแรงรายวันเป็นรายการที่ ใช้คนงานบริษัททำเอง ต้องไปรวมรวมค่าแรงส่วนที่บริษัททำเอง ไว้ เปรียบเทียบกับค่าแรงที่ทำจริง



#### การรวมค่าแรงรายวัน

## ค่าก่ออิฐมอญ - ใช้คนงานรายวันทำงาน ต้องย้ายค่าแรงไปว้หมวดที่ 9 ค่าแรงรายวัน

	หมวดที่ 3	งานสถาปัตยกรรม								
1	ก่ออิฐมอญ		ตร.ม.	568.00	230.00	200.00	130,640.00	113,600.00	244,240.00	
2	ฉาบปูน		ตร.ม.	200.00		75.00	16,00,0.00	15,000.00	31,000.00	
3	เซี้ยม		ม.	125.00	เลือกด่	าแลงลาย	กับเพื่อลงก	29	3,750.00	
4	ปูกระเบื้องพื้น	l	ตร.ม.	152.00	66YEIIIP	1669 N J 1 LI	JUNIPENI	19	76,000.00	

В	С	D	E	F	G		
	รายจ่าย	รายรับ	เลือก		Update		
3	คอนกรีตโครง	สร้าง		เบิกเงินสดย่อย ค่าดำเนินการ	ลบ.ม.		
4	RB6			รวมค่าแรงรายวัน	กด เลื่า	อก กด	ด "รวมค่าแรง
5	RB9			คืนค่าแรงรายวัน			,

	หมวดที่ 3	งานสถาปัตยกรรม								
1	ก่ออิฐมอญ		ตร.ม.	568.00	230.00	200.00	130,640.00	-		130,640.00
2	ฉาบปูน		ตร.ม.	200.00	80.00	75.00	16,000.00	15,000.00		31,000.00
3	เซี้ยม		ม.	125.00	d	ล <u>เ</u> ด่าแรงด	งมาโล่ยงเปลี่	ป็ง "∩" <sup>30</sup>	1	3,750.00
					11	2NP1 1663 N'9	๛๛๛๛๛๛			

	หมวดที่ 9									
	ค่าแรงรายวัน	l		รายการ	1.00				113,600.00	ร มค่าแรงรายวัน
										-
						00000000				
		รวมเงิน				3. IEU 13.61	1.1112.45.153	H'INH'IØ	113,600.00	

#### การคืนค่าแรงรายวัน

В	С	D	E	F	G	
	รายจ่าย	รายรับ	เลือก		Update	
3	คอนกรีตโครง	สร้าง		เบิกเงินสดย่อย ค่าดำเนินการ	ลบ.ม.	
4	RB6			รวมค่าแรงรายวัน	กก.	
5	RB9			คืนค่าแรงรายวัน	] กก.	

เลือกซ่องค่าแรงที่ต้องการคืน กด "คืนค่าแรง

เมื่อพิมพ์ใบเสนอราคารายการหมวดที่ 9 ไม่ต้องพิมพ์

การรวมค่าแรงทำได้ตลอดหลังทำบัญชีแล้วก็รวมได้



#### การลงบัญชีแบบเครดิต

QUICK DESIGN

เลขประจำตัวผู้เสีย	มภาษีอากร 3 01147797 7			6 1313 Iona	ารออกเป็นชุด			
ารัสดูกลัก Code มามลูกลัก Nome บาริมัท Address Address มมายเหตุ Remark	10 า พารากอน คอนสตรักชั่น จำกัด ช.6 ม.2 ถ.กาญจนามิเมก ต.บางภูเรียง มารวอ จ.นนหมูรี	วันที         06/09/54           บอาย         และมีนนากัน           Order No.         IV54090061           พนักสามขาย         Solesmon No.           กำหนดส่วยเงิน         30 วัน           Tem         06/10/54						
รหัสสินค้า Product Code	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount			
01 SR0610	เหล็กเส้นกลม 6 มม. x 10 ม. SR24	50 ati	1 59.00		2,950.00			
01 SR0910	เหล็กเส้นกลม 9 มม. x 10 ม. SR24	100 111	127.75		12,775.00			
06 0503.2	นปีแหลี่ชม 2" x 2" x 3.2 มน.	60 เส้น	i 840.00		50,400.00			
06 0502.3	นป็นเหลี่ยน 2" x 2" x 2.3 นน.	90 ati	620.00	48	55,800.00			
04 U150756	เหล็กรางน้ำ 150 x 75 x 6.5 x 10 x 6 ม.	3 แข้ง	3,300.00		9,900.00			
09 L050505.0	เหล็กฉาก 50 x 50 x 5.0 นน.	7 ut	i 660.00		4,620.00			
	ตัวหรับ ผิด ตก ยกเว้น E. & Q.E.	เวาง	ີ່ມີຄ	Ĵu.				
านึ่งและและแหน่	นแตพันฉี่ร้อยสีสิยห้านาทอ้าน		Sub Te	au otal	127,518.69			
<ol> <li>มูซอได้รับสินค้าตามราย</li> <li>กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่</li> <li>หากข่าระด้วยเช็ค ต้อง</li> <li>หากขู้ชื่อมิดนัดข่าระเงิน</li> <li>หากสินค้ามีปัญหากรุณ</li> </ol>	ມາກະກຳມານນີ້ຖູກຕ້ອເຮັບນະລັບພະສິດ ເອກເນີນຂອນຮູ້ອື່ອ ຈາມກວ່າຮູ້ອື່ອຈະໄດ້ອັນຈະເອີນຄອນດ້ວນ ເຈົ້າມີສີກເຮັບການສົ້ນເລີ້ມຈາກຄະນາຈາກກ່ອນ ເອົານນີ້ສີກເຮັບຈາກມີການີ້ອີອສູນກັນກັນ ກິສິດສ່ອກກຍໃນ 3 ວັນ ມີແນ່ນັ້ນຈະໄມ່ຮັບມີສອນອນໃດໆນັ້ນຂຶ້ນ		ภาษีมูลศ V.A.1 ยอดเงิง Net T	ก่าเพิ่ม . 7.00% เสุทธิ otal	8,926.31			
ผู้รับของ/Rec	ceiver ผู้รับเงิน/Collector			ผ้อนมัติ/Approv	ed By			

รายการเหล็กโครงหลังคา จะเป็นเงิน 120,720\*1.07 = 129,170.40 บาท

รายจ่าย							×
โครงการ 1	บ้านสวนพลู		วันที	12 กันยา	ยน 2554		
<b>PO</b> P7		🔿 เงินสดย่อย	C ธนาคาร				
บัณชี		รายเ	าาร		จ่านวน	หน่วย	เป็นเงิน
โครงเหล็กหลัง	ังคา	ด่าเหล็กทำโครงหลังดา			1.00	รายการ	129170.40
หมายเห	10						
🔽 เครดิต	C	lose Ado	đ		รวม	เงิน	
	เลือกรายกา	รเครดิต กด "C	lose"				

ราการเครดิตลงไว้สหร้าบดูรายการ เมื่อมีการมาเก็บเงินจริงให้ลงบัญชีอีกครั้งหนึ่ง

### รายรับ

QUICK DESIGN

### เขียนรายละเอียดใบรับเงิน หรือใบเสร็จมาลงรายการ (รวมรายรับทุกชนิด)

_ A	В	С	D	E	F	G	Н	L.	J	К	L	
1	Acce	ess	รายจ่าย	รายรับ		- U	Ipdate	ę		✓ Close	Save	
7		หมวดที่ 1	งานเตรียมงาน									Ī
8		ข้อกำหนดทั่ว	ไป									ľ
9		ขอไฟฟ้าชั่วค	ราว			รายการ	1.00	12,000.00		12,000.00	-	ľ
10		ขอประปาชั่ว	- มคราว			รายการ	1.00	10,000.00		10,000.00	-	-
11		ค่าขออนุญาต	าและเขียนแบบ									
12		ค่าเชียนแบบ	1			รายการ	1.00	5,000.00		5,000.00	-	•

กด "รายรับ" จะมีฟอรํมให้กรอกรายละเอี	้ยดรายรั	บ		
รายรับ				×
<b>โครงการ</b> ชื <sub>้</sub> อโครงการ	วันที่	16	กรกฎาคม 2	2554
PO R1				
รายการ	จ่าน	วน	หน่วย	เป็นเงิน
เงินงวดงาน		1	รายการ	500000
หมายเหตุ				
Close Pan OK				



TUMCIVIL<mark>COM</mark>

- 1. โครงการ ห้ามกรอกรายการ
- 2.วันที่ จะมีวันที่ปัจจุบันขึ้นมา
- 3.ให้เขียนเลขที่ PO ในเอกสารที่จะกรอกรายการ (ต้องเริ่มด้วยตัว "R")
- 4.กรอกรายละเอียดรายการ กรอกจำนวน กรอกหน่วย กรอกเป็นเงิน
  - จำนวนเงินที่กรอกจะเป็น จำนวนเงินที่รับจริง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ หักภาษี ณ.ที่จ่ายแล้ว
  - คือยอดเงินที่รับตามเช็ค
- 5.กรอกหมายเหตุ (ถ้ามีรายการ)
- 6.กด "Close" ปิดฟอร์ม และเก็บข้อมูล

QUICK DESIGN

รายจ่ายบางอย่าง จะสั่งของมาใช้ร่วมกัน เช่น ปูนซิเมนต์ถุง หิน ทราย ให้ประมาณแล้วแยกรายการ

TUMCIVIL-COM engfanatic suue

----

ลงบัญชีเลย เช่น

ซื้อปูนซิเมนต์ 100 ถุง ผสมฉาบปูน(โดยประมาณ) 50 ถุง ลงบัญชีฉาบปูน

ปูกระเบื้อง(โดยประมาณ) 50 ถุง ลงบัญชีปูกระเบื้อง

4	в	С	D	E	F	G	н	I.	J		К	l
1		รายจ่าย	รายรับ	เลือก	-	Update	e	ହ	•	Clo	ose	Save
35		หมวดที่ 3	งานสถาปัตยกร	าม	รายจ่าย			T				×
36	1	ก่ออิฐมอญ			<b>โครงการ</b> บ้าน	เสวนพลู		วันที	12 กันยายเ	1 2554		6
37	2	ฉาบปู่น			PO P8	(	ิ เงินสดย่อย	<ul> <li>ธนาคาร</li> </ul>				3
38	3	เซี้ยม			บัณชี		รายก	กร	-	จ่านวน	หน่วย	<mark>เป็นเงิน</mark>
39	4	เอ็น-ทับหลัง			ฉาบปูน		ปูนซีเมนต์			50	ฤง	5400
40	5	ฉาบปู่นโครงส	เร้าง		ปูกระเบื้องพื้น	'	ปูนชิเมนต์			50	ยง	5400
41	6	ปูกระเบื้องพื้น			หมายเหตุ						1	
42	7	ปูกระเบื้องผนั	4		🗌 เครดิต	Clo	ose Add	I		รวม	เงิน	10,800.00
43						1	1	1	1			



#### การตรวจสอบรายการที่ลงบัญชีไว้

กด "ดู" กดที่ DropDown เพื่อแสดงรายการที่ต้องการดู

<u>VDO</u>

-	Update		ଜୁ		-	Close	Sav	e
				ดูจ่ายธนาคาร ดูเงินสดย่อย ดูตามเลือก			-	
				ดูรับทั้งหมด				
	ม.	85.00		ดูเครดิต . ะ	0.00	153	,000.00	
	บาน	1.00	1	ดูดาแรงรายวน ดด่าดำเนินการ	0.00	15	,000.00	
	ม.	50.00		120.00	80.00	6	,000.00	

### เลือก "ดูจ่ายธนาคาร"

	А	В	С	D	E	F	G
1	โครงการ	บ้านสวนพลู			ลบรายการ	แก้ไข	
2	วันที่	9/12/2554					
3							
4	รายรับเงิน						เลขที่เอกสาร
5	9/12/2554	เงินงวดงาน	1	รายการ	500,000.00	บาท	R1
6			รวมเงิน		500,000.00	บาท	
7							
8	รายจ่ายเงิน						
9	9/12/2554	เบิกเงินสดย่อยจากธนาคาร	1	รายการ	50,000.00	บาท	P5
10	9/12/2554	ปูนขีเมนต์	50	ถุง	5,400.00	บาท	P8
11	9/12/2554	ปูนขีเมนต์	50	ถุง	5,400.00	บาท	P8
12	9/12/2554	เหล็กเส้น RB6	50	เส้น	3,156.00	บาท	P1
13	9/12/2554	เหล็กเส้น RB9	100	เส้น	13,669.00	บาท	P1
14			รวมเงิน		77,625.00	บาท	
15			เงินสดย่อยเหลื	อ	-7,790.00	บาท	
16			รวมรายจ่ายทั้งเ	หมด	85,415.00	บาท	
17			คงเหลือ		414,585.00	บาท	

สรุป รายรับ-รายจ่ายทั้งหมดของโครงการ

ถ้าต้องการดูรายละเอียดแต่ละรายการให้ ดูจากแฟ้มโครงการที่เก็บเอกสารไว้





## เลือก "ดูเงินสดย่อย"

	А	В	С	D	E	F	G
1	โครงการ	บ้านสวนพลู			ลบรายการ	แก้ไข	
2	วันที่	12-ก.ย54					
3							
4	รายรับเงินสดย่อ	٤I					เลขที่เอกสาร
5	9/12/2554	เบิกเงินสดย่อยจากธนาคาร	1	รายการ	50,000.00	บาท	P5
6			รวมเงิน		50,000.00	บาท	
7							
8	รายจ่ายเงินสดย่	อย					
9	9/12/2554	ค่าแรงรายวัน วันที่ 5 ก.ย. 54	1	รายการ	56,800.00	บาท	P6
10	9/12/2554	ไม้ยูคา	30	ต้น	750.00	บาท	P2
11	9/12/2554	เบ็ดเตล็ด	1	รายการ	240.00	บาท	P2
12			รวมเงิน		57,790.00	บาท	
13							
14			คงเหลือ		-7,790.00	บาท	

### เลือก "ดูตามเลือก"

Δ	В	С	D	E	F	G	н	
1		รายจ่าย	รายรับ	เลือก		- Update		Q
25	3	คอนกรีตโครงสร้	14		-	ลบ.ม.	25.00	
26	4	RB6	์ เลือกราย	ยการ		กก.	520.00	
27	5	RB9				กก.	650.00	

	А	В	С	D	E	F	G	
1	โครงการ	บ้านสวนพลู			ลบรายการ	แก้ไข		
2	วันที่	12-ก.ย54						
3								
4	รายจ่ายเงิน	RB6					เลขที่เอกสา	3
5	9/12/2554	เหล็กเส้น RB6	50	เส้น	3,156.00	บาท	P1	ธนาเ
6			รวมเงิน		3,156.00	บาท		
7								



## เลือก "ดูรับทั้งหมด"

	А	В	С	D	Е	F	G
1	โครงการ	บ้านสวนพลู			ลบรายการ	แก้ไข	
2	วันที่	9/12/2554					
3							
4	รายรับเงิน						เลขที่เอกสาร
5	9/12/2554	เงินงวดงาน	1	รายการ	500,000.00	บาท	R1
6			รวมเงิน		500,000.00	บาท	
7							

### เลือก "ดูเครดิต"

	А	В	С	D	E	F	G	
1	โครงการ	บ้านสวนพลู			ลบรายการ	แก้ไข		
2	วันที่	12-ก.ย54						
3								
4	รายจ่ายเงิน	้เครดิต					เลขที่เอกสา	1
5	9/12/2554	ค่าเหล็กทำโครงหลังคา	1	รายการ	129,170.00	บาท	P7	P
6			รวมเงิน		129,170.00	บาท		
7								

### เลือก "ดูค่าแรงรายวัน"

_								
	А	В	С	D	E	F	G	
1	โครงการ	บ้านสวนพลู			ลบรายการ	แก้ไข		
2	วันที่	12-ก.ย54						
3								
4	รายจ่ายเงิน	ค่าแรงรายวัน					เลขที่เอกสา	3
5	9/12/2554	ค่าแรงรายวัน วันที่ 5 ก.ย. 54	1	รายการ	56,800.00	บาท	P6	8
6			รวมเงิน		56,800.00	บาท		
7								

### เลือก "ดูค่าดำเนินการ"

	А	В	с	D	E	F	G
1	โครงการ	บ้านสวนพลู			ลบรายการ	แก้ไข	
2	วันที่	12-ก.ย54					
3							
4	รายจ่ายเงิน	ค่าดำเนินการ					เลขที่เอกสาร
5	9/12/2554	เบ็คเตล็ค	1	รายการ	240.00	บาท	P2
6			รวมเงิน		240.00	บาท	

C	2	UIC		(2		S	IG				2 <b>- 2</b>	
	คำล	สั่งอื่น ๆ										
1	в	C D รายจ่าย ราย	E เร็บ เลือก	F	G Update	н	0	J	K Close Save	L	М	
7		<b>หมวดที่ 1 งานเตรียม</b> ช้อกำหนดทั่วไป	าน									
9		ขอไฟฟ้าขั่วคราว			รายการ	1.00	12,000.00		12,000.00	-	12,000.0	• <u>VDO</u>
.กด '	"Upo	date" จะมีรา	เยการค่	าใช้จ่ายเ	เต่ละราช	ยการที	1ี่จ่ายแล้ <i>เ</i>	าแสดง	ที่ Column	สุดท้าย		<u>VDO</u>

#### ของแต่ละรายการ

1		รายจ่าย รายรับ เลือก 🚽	Update		0	-	Close Save	e		
2	เจ้าของ	: คุณทวีศักดิ์ ะ	-		ใครงการ 		รายการ	าข้อเสี เขี	เดกด	
3	สถานทีเ	ตั้ง : ซอยสวนพลู			บ้านส่วนพลู		d I 🗆 I I I d	பயிடால		
5					ราคาต	<b>่อหน่วย</b>	ราคา	รวม	รวมเงิน	
6	ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ	ค่าแรง	วัสดุ	ค่าแรง		
7		หมวดที่ 1 งานเตรียมงาน								รายจ่ายจริง
22		หมวดที่ 2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
23	1	เสาเข็ม I22*16.00 ม.	ต้น	10.00	4,200.00	1,500.00	42,000.00	15,000.00	57,000.00	0.00
24	2	ลีนคอนกรีต	ลบ.ม.	2.00	1,500.00	400.00	3,000.00	800.00	3,800.00	0.00
25	3	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	25.00	1,850.00	400.00	46,250.00	10,000.00	56,250.00	0.00
26	4	RB6	กก.	520.00	25.00	5.00	13,000.00	2,600.00	15,600.00	3,156.00
27	5	RB9	กก.	650.00	24.00	4.00	15,600.00	2,600.00	18,200.00	13,669.00
28	6	DB12	กก.	1,250.00	23.00	4.00	28,750.00	5,000.00	33,750.00	0.00
29	7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	586.00	40.00	-	23,440.00	-	23,440.00	0.00
30	8	ไม้แบบ	ตร.ม.	230.00	120.00	100.00	27,600.00	23,000.00	50,600.00	750.00
31	9	พื้นสำเร็จ 150 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	150.00	240.00	80.00	36,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00
32	10	โครงเหล็กหลังคา	ต <b>ร</b> .ม.	245.00	320.00	150.00	78,400.00	36,750.00	115,150.00	129,170.00
33										
34		รวมเงิน					235,640.00	71,000.00	306,640.00	

94,200.00	282,600.00			
-	· · · · · ·			
		ค่าแรงรายวัน	0.00	
		ค่าดำเนินการ	15,000.00	
		สรุปรายจ่ายทั้งหมด	201,124.00	

# รวมทั้งสรุปรายจ่ายทั้งหมด



	การลเ	ปรายการ	เลือกรายก′	าร กด	"ลบ	1		
	А	В		U	E	F	G	
1	โครงการ	บ้านสวนพลู			ลบรายการ	แก้ไข		
2	วันที่	12-ก.ย5	i4					
3								
4	รายรับเงินสดย่อ	٤I					เลขที่เอกสาร	
5	9/12/2554	เบิกเงินสดย่อยจากธนาคาร	1	รายการ	50,000.00	บาท	P5	
6			รวมเงิน		50,000.00	บาท		
7								
8	รายจ่ายเงินสดย่	้อย						
9	9/12/2554	ค่าแรงรายวัน วันที่ 5 ก.ย. 54	1	รายการ	56,800.00	บาท	P6	
10	9/12/2554	ไม้ยูคา	30	ต้น	750.00	บาท	P2	
11			รวมเงิน		57,550.00	บาท		
12								
13			คงเหลือ		-7,550.00	บาท		
14								

ถ้าต้องการลบรายการไม้ยูคา ให้เลือกรายการไม้ยูคา แล้วกด "ลบรายการ"

โปรแกรมจะลบรายการออกจาก File Acess

<u>VDO</u>

### การเปลี่ยนแปลงรายการใน บัญชี Acess

				เลื	ู โคก "เล	ขที่เอกสาร" เ	าด	
	А	В	с	00			111	G
1	โครงการ	บ้านสวนพลู				ลบรายการ	แก้ไข	
2	วันที่	12-ก.ย54					i	
3								
4	รายรับเงินสดย่อ	el						เลขที่เอกสาะ
5	9/12/2554	เบิกเงินสดย่อยจากธนาคาร		1	รายการ	50,000.00	บาท	P5
6			รวมเงิน			50,000.00	บาท	
7								
8	รายจ่ายเงินสดย่	้อย						
9	9/12/2554	ค่าแรงรายวัน วันที่ 5 ก.ย. 54		1	รายการ	56,800.00	บาท	P6
10	12/9/3097	ไม้ยูคา ขนาด 2"		30	ต้น	750.00	บาท	P2
11			รวมเงิน			57,550.00	บาท	
12								
13			คงเหลือ			-7,550.00	บาท	

เช่นแก้ไข รายการ ไม้ยูคา เป็น ไม้ยูคา ขนาด 2"



#### การเปลี่ยนรายการเครดิต เป็นการจ่ายเงินจริง

	А	В	С	D	E	F	G	Н
1	โครงการ	บ้านสวนพลู			ลบรายการ	แก้ไข		
2	วันที่	12-ก.ย5	4					
3								
4	รายจ่ายเงิน	เครดิต					เลขที่เอกสา	3
5	9/12/2554	ค่าเหล็กทำโครงหลังคา	1	รายการ	129,170.00	บาท	P7	ด้างชำระ
6			รวมเงิน		129,170.00	บาท		
7								

#### ถ้าจ่ายเงินแล้ว ต้องการเอารายการเครดิตออก ให้ลบข้อความ "ค้างชำระ" ออก กด "แก้ไข"

-	Microsoft Excel	×
	จ่ายเงินโดยเงินสดย่อย กด 'Yes' จ่ายโดยธนาคาร กด 'No'	
	Yes No	

โปรแกรมจะถาม จ่ายเงินสดย่อย กด Yes

จ่ายโดยธนาคารกด No

			รายการ ค่าเหล็กทำหลังโครงห	ลังคา จะย	ไายมาเ	อยู่ บัญชี		
。 9	9/12/2554	เบิกเงินสดย	้อยจากธนาคาร	1	รายการ	50.000.00	บาท	P5
10	12/9/3097	ค่าเหล็กทำใ	ใครงหลังคา	1	รายการ	129,170.00	บาท	P7
11	9/12/2554	ปูนซิเมนต์		50	ถุง	5,400.00	บาท	P8
12	9/12/2554	ปูนซิเมนต์		50	ถุง	5,400.00	บาท	P8
13	9/12/2554	เหล็กเส้น R	B6	50	เส้น	3,156.00	บาท	P1
14	9/12/2554	เหล็กเส้น R	В9	100	เส้น	13,669.00	บาท	P1
15				รวมเงิน		206,795.00	บาท	
16				เงินสดย่อยเหลื	9	-7,550.00	บาท	
17				รวมรายจ่ายทั้ง	หมด	214,345.00	บาท	
18				คงเหลือ		285,655.00	บาท	



การตั้งค่า Macro Security for Excel2003

🛛 Microsoft Excel - Help															
:	<u>F</u> ile	<u>E</u> dit <u>V</u> iev	v <u>I</u> nsert	F <u>o</u> rmat	Too	ls <u>D</u> ata <u>V</u>	<u>N</u> indow	Contr	ib <u>u</u> te	He	lp Ado <u>b</u> e	PDF	:		
1	💕 🖌	1 🖪 🔒	1 🖪 🗋	ABC 🛍	ABC	Spelling		F7	-	2	Σ <del>-</del> <u>A</u> ↓	Ă↓	🛄 🛷	100% ·	• 🕜
					É,	<u>R</u> esearch	Alt+C	Click	Se	curity	🥭 🕉	P	(مە ا		
Ct (	Open Ir	n Contribut	e , Rubl	ish To Webs	1	Error Chec <u>k</u> i	ng							2	
J107 <b>-</b> <i>f</i>				Share <u>d</u> Work	kspace										
	A B C			Share Work	<u>o</u> ook		-		G		н	1			
		1.3113204231			Protection		•	ราย	015	50000	0				
103					O <u>n</u> line Collab	poration	•			50000					
104	)4 <b>หมายเหตุ</b>				Formula A <u>u</u> d	liting	×								
105		C	ose	Pan Ol		<u>M</u> acro		•		Mac	ros			Alt+F8	
	106 1. โครงการ ห้ามกรอกรายก				Customize			•	<u>R</u> eco	ord New Ma	cro				
106					Options				Security						
107	07 2.วันที่ จะมีวันที่ปัจจุบันขึ้นเ					*			2	Visua	al Basic Edit	or		Alt+F11	
108		3.ให้เขีย	นเลขที่ F	o ในเอก?	งารที่	จะกรอกราย	มการ (ต้	้องเริ่ม		Micro	osoft Script	<u>E</u> dit	or Alt+Si	hift+F11	

Security ? ×	1
Security Level Trusted Publishers	
O Very High. Only macros installed in trusted locations will be allowed to run. All other signed and unsigned macros are disabled.	
C High. Only signed macros from trusted sources will be allowed to run. Unsigned macros are automatically disabled.	
C Medium. You can choose whether or not to run potentially unsafe macros.	
Low (not recommended). You are not protected from potentially unsafe macros. Use this setting only if you have virus scanning software installed, or you have checked the safety of all documents you open.	
Virus scanner(s) installed. OK Cancel	

เลือกที่ Low กด "OK"



การตั้งค่า Macro Security for Excel2007

New	Recent Documents	
14000	1 Help	-[=
Onen	<u>2</u> ACC	-1=
	<u>3</u> Help	-[=
Save	4 worker6,15-30	-[=
1 2000	5 Apart	-[=
Save As	6 BOQเจริญวัฒนาตรงข้าม	-[#
N	Z ACC	-[=
Print +	<u>8</u> tel	-1=
	9 EST1-con	-[=
Prepare b	EST1	-[=
	EST	-[=
Sand b	vichit	-1=
Sen <u>a</u>	BOQโกดัง-สมศักดิ์-4con	-[=
7 Publish	voratep	-[=
	Quan	-0=
Class	bip1	-[=
	EST	-12

เลือก Excel Option



เลือก "Trust Center" เลือก "Trust Center Setting.."



1	rust Center	
	Trusted Publishers	Macro Settings
	Trusted Locations	For macros in documents not in a trusted location:
	Add-ins	C Disable all macros without notification
	ActiveX Settings	<u>D</u> isable all macros with notification <u>D</u> isable all macros except digitally signed macros
	Macro Settings	Enable all macros (not recommended; potentially dangerous code can run)
	Message Bar	Developer Macro Settings
	External Content	☐ Trust access to the <u>V</u> BA project object model
	Privacy Options	

#### เลือก Macro Setting

เลือก Enable all macros (not recmmanded; potentailly dangerous code run)

เอกสารการจ่ายเงิน       เอกสารการจ่ายเงิน         4/43 ช.6 หมู่ 2 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางดูเวียง ข.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02-9850706 เฟ็กซ์.02-9850707         นที่       เลขที่ PO         เอชที่ PO       เลขที่ PO         กยให้       หน่วยงาน         มายให้       หน่วยงาน         เลขที่ PO       เมื่า เป็นเงิน         มายให้       รายการ         มายให้       เป็นเงิน         มายให้       เป็นเงิน         มายให้       เป็นเงิน         มายให้       เป็นเงิน         มายให้       เป็นเงิน         มายให้       เป็นเงิน         มายเหตุ       เป็นเงิน         มายเหตุ       เป็นเงิน         มายเหตุ       เป็นเงิน         มายเหตุ       เป็นเงิน							
ปริษัท พาราคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด       4/43 ข.6 หมู่ 2 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางดูเรียง ข.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02-9850706 เฟ็กซ์.02-9850707         นที่		เอกสารก	กรจ่ายเงิน				
4/43 ข.6 หมู่ 2 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางดูเรียง ข.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02-9850706 เฟ็กซ์.02-9850707         นที่       เลขที่ PO         ายให้       หน่วยงาน         รายการ       จำนวน       หน่วย         เกิบ       รายการ       จำนวน       หน่วย         เมินเงิน       เมินเงิน       เมินเงิน         หม่วยเหตุ       เมินเงิน       เมินเงิน         หมายเหตุ       เมายเหตุ       เมายะเหตุ		บริษัท พาราคอน คอนร	สตรัคชั่น จำกัด				
ันที่ แลงที่ PO nยให้ หน่วยงาน ก็ก้บ รายการ จำนวน หน่วย เป็นเงิน มายเหตุ ลงซื้อผู้รับเงิน	4/43 ซ.6 หมู่	2 ถ.กาญจน่าภิเษก ต.บางคูเวียง อ	.บางกรวย จ.น	นทบุรี 11130 โ	ัทร. 02 <b>-</b> 98507	06 เฟ็กซ์.02	-9850707
ภยให้	ันที่	l				เลขที่ PO _	
<ul> <li>ลำดับ รายการ</li> <li>จำนวน หน่วย เป็นเงิน</li> <li>เป็นเงิน</li> <li>เป็นเงิน</li> <li>เป็นเงิน</li> </ul>	ายให้				หน่วยงาน		
หมายเหตุ	ลำดับ	รายการ			จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน
หมายเหตุ							
หมายเหตุ							
หมายเหตุ							
หมายเหตุ ดงชื่อผู้รับเงิน							
หมายเหตุ ดงชื่อผู้รับเงิน							
ลงชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ					_	
	ลงชื่อผู้รับเงิน	· · ·					

### เอกสารการจ่ายเงิน พิมพ์ไว้สำหรับกรอกรายการที่ไม่มีใบเสร็จ

อยู่ที่ File PO.xls Sheet pay